

Согласовано:

И. о. главы администрации МО Сертолово



В.В. Василенко.

20 12 г.

Утверждаю:

Исполнительный директор

«Сертоловские энергетические системы»

Щербина Ю.В.



12 2022 г.

## График

Остановки котельных ООО «Сертоловские энергетические системы»  
при подготовке к ОЗП 2023/2024 гг. для плановых ремонтных работ.

Котельная	Адрес	Время остановки	Примечания
СГК	г. Сертолово, ул. Индустриальная № 11 корп.3	29.05.2023г. 12.06.2023г.	Отключение ГВС абонентов от котельной СГК
БМК	г. Сертолово, мкр. Чёрная речка № 74	13.06.2023г. 27.06.2023г.	Отключение ГВС абонентов от котельной БМК

Главный инженер ООО «СЭС»

(подпись)

Михеев Д.В.