

СОГЛАСОВАНО:

4.0 Глава администрации МО Сертолово  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области



Ю. А. Ходько / Бенидинов (И.)

«18» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СТЭК»



В. А. Бахарев

2023 г.

### ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников (котельной)

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО «СТЭК» в межотопительном периоде 2023 года

Всеволожский район

№ п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания и промывки тепловой сети	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 1, корп. 3	27.06.2023 г.- 10.07.2023 г.	14	-	24.05.2023 г. (ЦО) 28.06.2023 г. (ГВС)	14	-
2	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 2	13.06.2023 г.- 26.06.2023 г.	14	-	-	14	тепловые сети ООО «СЭС»

Главный инженер ООО «СТЭК»

А. А. Черкасов

Начальник котельной ООО «СТЭК»

М. Л. Саньков

Начальник котельной ООО «СТЭК»

А. В. Антонец