

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЖЖС № 6 филиала ФГТСУ «ДРЖКУ»

Коржавин О.В.

2023г.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2023 года

Название теплоисточника	Период останова теплоисточника на ремонт	Продолжительность останова теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплонабжения теплоисточника у учетом испытаний тепловых сетей	Применение
БМК № 51 (56), Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, в/г № 3	межотопительный период	03.07.2023-17.07.2023		15.07.2023г.	14 дней	
Тепловая сеть, ЦТП Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, в/г № 1а	межотопительный период	согласно графика теплонабжающей организации ООО «СТЭК»	согласно графика теплонабжающей организации ООО «СТЭК»	согласно графика теплонабжающей организации ООО «СТЭК»	14 дней	

Зам. начальника ЖЖС № 6 (по эксплуатации) Карзов А.В.

Начальник ЦТУ № 6/5 ЖЖС № 6 Писопкий Д.К.

«СОГЛАСОВАНО»

Представитель администрации по ЖЖС

Председатель комитета ЖЖС администрации МО Сертолово
А.В.Могильников

« _____ » _____ 2023г.